

Tarea

Nombre	Duración	Fecha de inicio	Fecha de fin
PROYECTO	131	2/3/26	10/7/26
1- TEMATICA-INSUMOS	26	2/3/26	27/3/26
FASE 1 - NECESIDAD	5	2/3/26	6/3/26
Investigar	5	2/3/26	6/3/26
Recorrer la escuela u otras instituciones	5	2/3/26	6/3/26
Mirar videos de porcesos industriales	5	2/3/26	6/3/26
Reunión grupal	5	2/3/26	6/3/26
Temática	5	2/3/26	6/3/26
Producciones	5	2/3/26	6/3/26
Definir la aplicación del producto	5	2/3/26	6/3/26
Tipo de producto	5	2/3/26	6/3/26
Energía	5	2/3/26	6/3/26
FASE 2 - DESCRIPCION	5	9/3/26	13/3/26
Croquis	5	9/3/26	13/3/26
Bosquejar el producto	5	9/3/26	13/3/26
Dimensiones	5	9/3/26	13/3/26
Vistas y cotas	5	9/3/26	13/3/26
Funcionamiento	5	9/3/26	13/3/26
Descripción	5	9/3/26	13/3/26
FASE 3 - COMISIONES	5	9/3/26	13/3/26
Asignación de tareas	5	9/3/26	13/3/26
Declarar las tareas	5	9/3/26	13/3/26
Enumerar las tareas	5	9/3/26	13/3/26
Repartir las tareas	5	9/3/26	13/3/26
FASE 4 - MATERIALES	12	16/3/26	27/3/26
Material estructura	12	16/3/26	27/3/26
Determinar el material estructural	12	16/3/26	27/3/26
Cargas	12	16/3/26	27/3/26
Componentes de movimiento	12	16/3/26	27/3/26

Tarea

Nombre	Duración	Fecha de inicio	Fecha de fin
Componentes de iluminación	12	16/3/26	27/3/26
Presupuesto 1	12	16/3/26	27/3/26
Lista de materiales 1	12	16/3/26	27/3/26
Precios de materiales 1	12	16/3/26	27/3/26
2- SIMULACION	26	30/3/26	24/4/26
FASE 5 - AUTOMATIZACION	12	30/3/26	10/4/26
Sensores	12	30/3/26	10/4/26
Averiguar sensores	12	30/3/26	10/4/26
Alternativas de sensores	12	30/3/26	10/4/26
Circuito 1	12	30/3/26	10/4/26
Instalar dispositivos de protección eléctrica	12	30/3/26	10/4/26
testear circuitos	12	30/3/26	10/4/26
FASE 6 - SISTEMA MECATRONICO	12	13/4/26	24/4/26
Microcontrolador	12	13/4/26	24/4/26
Pin-out	12	13/4/26	24/4/26
Programación	12	13/4/26	24/4/26
Circuito 2	12	13/4/26	24/4/26
Colocar dispositivos de protección eléctrica	12	13/4/26	24/4/26
testear circuitos	12	13/4/26	24/4/26
3- MONTAJE	33	27/4/26	29/5/26
FASE 7 - MECANICA	19	27/4/26	15/5/26
Ensamblado estructura	19	27/4/26	15/5/26
Armar estructura	19	27/4/26	15/5/26
FASE 8 - ELECTRONICA	12	18/5/26	29/5/26
Esamblado eléctrico y electrónico	12	18/5/26	29/5/26
Conexión de sensores	12	18/5/26	29/5/26
Conexiones de circuitos	12	18/5/26	29/5/26
conexiones de cargas	12	18/5/26	29/5/26
FIN 1er TRIMESTRE	0	22/5/26	22/5/26

Tarea

Nombre	Duración	Fecha de inicio	Fecha de fin
4-COMPROBACION	26	1/6/26	26/6/26
FASE 9 - ENSAYOS	26	1/6/26	26/6/26
Pruebas	12	1/6/26	12/6/26
Funcionamiento eléctrico y electrónico	12	1/6/26	12/6/26
Funcionamiento mecánico	12	1/6/26	12/6/26
Verificación	12	15/6/26	26/6/26
Mediciones parámetros eléctricos	12	15/6/26	26/6/26
Movimientos correctos	12	15/6/26	26/6/26
5-PRESENTACION	12	29/6/26	10/7/26
FASE 10 - EXPO-DEFENSA-CARPETA	12	29/6/26	10/7/26
Exhibición	5	29/6/26	3/7/26
ExpoCurso-ExpoTécnica	5	29/6/26	3/7/26
Defensa proyecto	5	6/7/26	10/7/26
Explicación Circuitos	5	6/7/26	10/7/26
Interpretación de la programación	5	6/7/26	10/7/26
Descripción de movimientos	5	6/7/26	10/7/26
Referencias, datos y partes	1	10/7/26	10/7/26
NOTA FINAL	1	10/7/26	10/7/26
RECESO-INVIERNO	0	13/7/26	13/7/26

