Posterizar v1.1 FREE - C:\Users\marce\Dropbox\2023\NM-23eet1-savio\mecatrónica-6to1ra\proyec-23gant-gral-subT\s6123-sin-nota.poster - Pag. 1 (H = 1, V = 1) 2023-03-28 222230

GANTT project

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Dur...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	17/3/23	1/12/23	186...
FASE 1 - NECESIDAD	17/3/23	31/3/23	11....
Investigar	17/3/23	31/3/23	11....
Reunión grupal	17/3/23	31/3/23	11....
Producciones	17/3/23	31/3/23	11....
FASE 2 - DESCRIPCION	3/4/23	14/4/23	10....
Croquis	3/4/23	7/4/23	5.0...
Dimensiones	3/4/23	14/4/23	10....
Funcionamiento	3/4/23	14/4/23	10....
FASE 3 - COMISIONES	17/4/23	21/4/23	5.0...
Asignación de tareas	17/4/23	21/4/23	5.0...



Posterizar v1.1 FREE - C:\Users\marce\Dropbox\2023\NM-23eet1-saviolmecatrónica-6to1ra\proyec-23gant-gral-subT\s6123-sin-nota.poster - Pag.2 (H = 2, V = 1) 2023-03-28 222230



Posterizar v1.1 FREE - C:\Users\marce\Dropbox\2023\NM-23eet1-savio\mecatrónica-6to1ra\proyec-23gant-gral-subT\s6123-sin-nota.poster - Pag.3 (H = 3, V = 1) 2023-03-28 222230



FASE 4 - MATERIALES	24/4/23	12/5/23	15....
Materiales	24/4/23	12/5/23	15....
Presupuesto 1	24/4/23	12/5/23	15....
FINALIZANDO 1er TRIMESTRE	15/5/23	15/5/23	0.0...
FASE 5 - HOJA DE DATOS	15/5/23	17/7/23	46....
Características técnicas	15/5/23	14/7/23	45....
Dimensiones.	15/5/23	17/7/23	46....
Presupuesto 2	15/5/23	17/7/23	46....
FASE 6 - ESQUEMA ELECTRONICO	31/7/23	8/9/23	30....
Esquemático	31/7/23	8/9/23	30....
Simulación	31/7/23	8/9/23	30....
Presupuesto 3	31/7/23	8/9/23	30....
FINALIZANDO 2do TRIMESTRE	11/9/23	11/9/23	0.0...
FASE 7 - MONTAJE PROTOBOARD	11/9/23	10/11/23	45....



Posteriza v1.1 FREE - C:\Users\marce\Dropbox\2023\NM-23eet1-savio\mecatrónica-6to1ra\proyec-23gant-gral-subT\s6123-sin-nota.poster - Pag.6 (H = 3, V = 2) 2023-03-28 222230

Montaje estructura 3D	11/9/23	10/11/23	45....
Montaje eléctrico y electrónico	11/9/23	10/11/23	45....
FASE 8 - ENSAYO-MEDICIONES	11/9/23	10/11/23	45....
Pruebas	11/9/23	10/11/23	45....
Verificación	11/9/23	10/11/23	45....
FASE 9 - EXPOSICION	13/11/23	1/12/23	15....
Exhibición	13/11/23	17/11/23	5.0...
Defensa proyecto	13/11/23	1/12/23	15....
FASE 10 - INFORME	13/11/23	1/12/23	15....
Referencias, datos y partes	13/11/23	1/12/23	15....
NOTA FINAL	17/11/23	17/11/23	0.0...
FINALIZANDO 3er TRIMESTRE	4/12/23	4/12/23	0.0...