
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Diagrama de Gantt

Nombre TO Fecha... Fecha... Duración

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4/3/24 13/12/24 285.... 

FASE 1 - NECESIDAD 4/3/24 25/3/24 22.0 day

Investigar 4/3/24 25/3/24 22.0 day

Recorrer la escue... 4/3/24 25/3/24 22.0 day

Mirar videos de p... 4/3/24 25/3/24 22.0 day

Reunión grupal 4/3/24 25/3/24 22.0 day

Temática 4/3/24 25/3/24 22.0 day

Producciones 4/3/24 25/3/24 22.0 day

Definir la aplica... 4/3/24 25/3/24 22.0 day

Tipo de producto 4/3/24 25/3/24 22.0 day

Energía 4/3/24 25/3/24 22.0 day

FASE 2 - DESCRIPCION 26/3/24 12/4/24 18.0 day

Croquis 26/3/24 12/4/24 18.0 day

Bosquejar el producto 26/3/24 12/4/24 18.0 day

Dimensiones 26/3/24 12/4/24 18.0 day

Vistas y cotas 26/3/24 12/4/24 18.0 day

Funcionamiento 26/3/24 12/4/24 18.0 day

Descripción 26/3/24 12/4/24 18.0 day

FASE 3 - COMISIONES 13/4/24 22/4/24 10.0 day

Asignación de tareas 13/4/24 22/4/24 10.0 day

Declarar las tareas 13/4/24 22/4/24 10.0 day

Enumerar las tareas 13/4/24 22/4/24 10.0 day

Repartir las tareas 13/4/24 22/4/24 10.0 day

FASE 4 - MATERIALES 23/4/24 13/5/24 21.0 day

Material estructura 23/4/24 13/5/24 21.0 day

Determinar el mat... 23/4/24 13/5/24 21.0 day

Control movimiento y luces 23/4/24 13/5/24 21.0 day

Componentes de movimiento 23/4/24 13/5/24 21.0 day

Componentes de iluminación 23/4/24 13/5/24 21.0 day

Presupuesto 1 23/4/24 13/5/24 21.0 day

Lista de materiales 1 23/4/24 13/5/24 21.0 day

Precios de materiales 1 23/4/24 13/5/24 21.0 day

NOTA 1er TRIMESTRE 14/5/24 14/5/24 0.0 day

FASE 5 - ESQUEMA ... 14/5/24 24/6/24 42.0 day

Simulación circuito luces 14/5/24 24/6/24 42.0 day

Obtener el datash... 14/5/24 24/6/24 42.0 day

Dibujar el circuito en livewire 14/5/24 24/6/24 42.0 day

Simulación circuito motor 14/5/24 24/6/24 42.0 day

Obtener datsheet ... 14/5/24 24/6/24 42.0 day

Dibujar el circuito en livewire 14/5/24 24/6/24 42.0 day

Presupuesto 2 14/5/24 12/6/24 30.0 day

Lista de materiales 2 14/5/24 12/6/24 30.0 day

Precios de materiales 2 14/5/24 12/6/24 30.0 day

FASE 6 - FABRICACION PCB 25/6/24 8/8/24 45.0 day

Plaqueta control motor 25/6/24 8/8/24 45.0 day

pcb 25/6/24 8/8/24 45.0 day

Plaqueta control luces 25/6/24 8/8/24 45.0 day

pcb 25/6/24 8/8/24 45.0 day

Presupuesto 3 25/6/24 8/8/24 45.0 day

Lista de materiales 3 25/6/24 8/8/24 45.0 day

Precios 3 25/6/24 8/8/24 45.0 day

NOTA 2do TRIMESTRE 9/8/24 9/8/24 0.0 day

FASE 7 - MONTAJE 9/8/24 18/10/24 71.0 day

Montaje estructura 9/8/24 18/10/24 71.0 day

Ensamblar estructura 9/8/24 18/10/24 71.0 day

Montaje eléctrico y electrónico 9/8/24 18/10/24 71.0 day

Soldadura 9/8/24 18/10/24 71.0 day

Conexiones de circuitos 9/8/24 18/10/24 71.0 day

FASE 8 - ENSAYO 19/10/24 13/11/24 26.0 day

Pruebas 19/10/24 13/11/24 26.0 day

Funcionamiento el... 19/10/24 13/11/24 26.0 day

Funcionamiento mecánico 19/10/24 13/11/24 26.0 day

Verificación 19/10/24 13/11/24 26.0 day

Mediciones paráme... 19/10/24 13/11/24 26.0 day

Movimientos correctos 19/10/24 13/11/24 26.0 day

FASE 9 - EXPOSICION 14/11/24 29/11/24 16.0 day

Exhibición 14/11/24 29/11/24 16.0 day

Planificación Expotécnica 14/11/24 29/11/24 16.0 day

Defensa proyecto 14/11/24 29/11/24 16.0 day

Explicación Circuitos 14/11/24 29/11/24 16.0 day

Interpretación de... 14/11/24 29/11/24 16.0 day

Descripción de movimientos 14/11/24 29/11/24 16.0 day

FASE 10 - INFORME 1/12/24 13/12/24 13.0 day

Referencias, datos y partes 1/12/24 13/12/24 13.0 day

NOTA FINAL 13/12/24 13/12/24 0.0 day

FINALIZANDO 3er T... 14/12/24 14/12/24 0.0 day

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 FASE 1 - NECESIDAD 

 Investigar 

 Recorrer la escuela u otras instituciones 

 Mirar videos de porcesos industriales 

 Reunión grupal 

 Temática 

 Producciones 

 Definir la aplicación del producto 

 Tipo de producto 

 Energía 

 FASE 2 - DESCRIPCION 

 Croquis 

 Bosquejar el producto 

 Dimensiones 

 Vistas y cotas 

 Funcionamiento 

 Descripción 

 FASE 3 - COMISIONES 

 Asignación de tareas 

 Declarar las tareas 

 Enumerar las tareas 

 Repartir las tareas 

 FASE 4 - MATERIALES 

 Material estructura 

 Determinar el material estructural 

 Control movimiento y luces 

 Componentes de movimiento 

 Componentes de iluminación 

 Presupuesto 1 

 Lista de materiales 1 

 Precios de materiales 1 

 NOTA 1er TRIMESTRE 

 FASE 5 - ESQUEMA ELECTRONICO 

 Simulación circuito luces 

 Obtener el datasheet de componentes 

 Dibujar el circuito en livewire 

 Simulación circuito motor 

 Obtener datsheet de los componentes 

 Dibujar el circuito en livewire 

 Presupuesto 2 

 Lista de materiales 2 

 Precios de materiales 2 

 FASE 6 - FABRICACION PCB 

 Plaqueta control motor 

 pcb 

 Plaqueta control luces 

 pcb 

 Presupuesto 3 

 Lista de materiales 3 

 Precios 3 

 NOTA 2do TRIMESTRE 

 FASE 7 - MONTAJE 

 Montaje estructura 

 Ensamblar estructura 

 Montaje eléctrico y electrónico 

 Soldadura 

 Conexiones de circuitos 

 FASE 8 - ENSAYO 

 Pruebas 

 Funcionamiento eléctrico y electrónico 

 Funcionamiento mecánico 

 Verificación 

 Mediciones parámetros eléctricos 

 Movimientos correctos 

 FASE 9 - EXPOSICION 

 Exhibición 

 Planificación Expotécnica 

 Defensa proyecto 

 Explicación Circuitos 

 Interpretación de la programación 

 Descripción de movimientos 

 FASE 10 - INFORME 

 Referencias, datos y partes 

 NOTA FINAL 

 FINALIZANDO 3er TRIMESTRE 
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